UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLITICAS ESTUDANTIS

COMISSAO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL

LOCAL: CONSUNI

DATA: 06 de abril de 2017.

Pauta do Dia: Informes; orcamento 2017 e edital de bolsas; alimenta¢do; formacao da

PR7

REITORIA: Roberto Leher, Denise Nascimento, Vera Martins, Elidio, Camila, depois
Eduardo Serra (PR1) e Lucia, Sistema de Alimentacao.

ESTUDANTES: VER LISTA DE PRESENCA ANEXO 1.

[ - INFORMES

1. ALOJAMENTOS

a)

b)

d)

Cronograma da obra do alo masculino: reforma vertical, abrange parte
elétrica, hidraulica e telhado. Conforme o ETU projeto ja foi concluido. Em
15/4 sera enviado para PR6, licitacdo até 15/8. Previsto no or¢amento de
2017 (R$ 2,15 mi.). Prazo conclusdo margo de 2018.

CCMN - Custo previsto (R$ 7,6 mi). Médulo, fundagdes e estrutura prontos.
Recursos das emendas de 2016 estao retidos na Secretaria de Governo desde
28/3. Total das emendas 2016 (R$ 3,5 mi, Lindbergh e Jandira). UFR]
custeara R$ 2,5 mi aproximadamente. Se houver liberagio de capital, reitoria
ird avancar no pagamento da obra, objetivando o cumprimento do prazo.
Cronograma (se recurso for liberado): agosto 2017.

MACAE: reitoria pactuou com a prefeitura de Macaé o aluguel de imo6vel com
caracteristica de pousada/ hotel para aproximadamente 36 estudantes. Em
5/4 a Prefeitura indicou a possibilidade de novo imével. Prefeitura propde
imével maior, a ser avaliado em 7 /4, por meio de visita ao imovel.

SANTA CRUZ DA SERRA - ainda em exame.

2- ALIMENTACAO

a) PV, desmontagem moédulos campinho concluido no dia 5/5. A partir dai 75
dias para conclusdo. Equipamentos necessarios, 1 julho. Observacao: recursos de
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emendas 2017. Enquanto o RU nao estiver concluido, a alimentacao sera
distribuida nos termos atuais.

b) MACAE: auxilio alimentacdo para 100 pessoas concluido (processo
encaminhado pela Superest a PR3), 93 com documentacdo OK, SIGA. Primeiro
pagamento previsto entre 12 e 14 de abril. Previsdo de pagamento até julho de
2017.

II- ORCAMENTO DE 2017 E DISTRIBUICAO DE BOLSAS
Previsao recursos do PNAES: R$ 49 mi em 2017.

A professora Vera Salim apresentou os grandes numeros das bolsas de
assisténcia estudantil. Bases do Edital, conforme a apresentacao do PPT (ver
anexo 2).

[1I- Questdes especificas:
DISAE encaminha para o HU, mas oftalmologia nao atende o estudante. (Thiago).

CAMPANHA em defesa da Assisténcia Estudantil. Iniciar um movimento de
esclarecimento, cartilha sobre os direitos (Julia). Perfil social dos estudantes
UFR]J. Articular com a iniciativa da AUDIENCIA PUBLICA, assisténcia estudantil,
proposta mais sistematica de Brenner.

Estudantes apontaram dificuldades no sistema de alimentagdo. PV: de fato,
ocorreram problemas. Atrasos. Nao ha caminhao para reposi¢ao rapida. Média:
700 pessoas. Ainda em fase de ajuste do niumero. Ja no teto do contrato. Previsao
de queda do nimero de refei¢cdes a partir de abril pode compensar o aumento no
fornecimento inicial. CT: ocorreu aumento de 3,2 para 3,6 mil refeicio em dias
especificos. Demora na fila, CT e Letras. CT, demanda local é alta. Tempo médio
de 20 min. Atualmente 1,5 mil estudantes atendidos. Agendamento objetiva
reduzir concentracio, por isso houve reducio. E importante explicar como
funciona o sistema de agendamento. Lucia destaca que estavam com falta de 30
trabalhadores. Agora receberam 25. Problema de comunicagao sobre o sistema
de alimentacdo - demora fila, PV (quentinhas). Propostas foram encaminhadas
na reunido anterior. Totem de agendamento CT. Midias sociais do sistema de
alimentacdo. Mas a informacdo ndo estd disponivel no sitio web. Lanche
alojamento nao é de qualidade muito boa. Muitas quentinhas alojamento,
aparéncia ndo esta muito boa. Lucia reconhece a dificuldade comunicagdo que
segue como tema a ser encaminhado. Falta de infraestrutura de pessoal do
sistema de alimentacao. Reunido de trabalho com a Cordicom.

Bloco A do alojamento. Falta refeitério. Equipamentos ja adquiridos.
Encaminhamento: aditivo contrato possibilitara adaptacdes minimas da cozinha.
Elétrica, paredes, piso, gas, adaptacdes gerais. Conclusado no final de abril.
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Falta: placas de inducdo, forno elétrico, lavandaria no futuro. Superest -
geladeiras entregues, restante patrimoniadas; microondas chegaram, em sistema
de patrimdénio; ventilador ainda ndo empenhado, prazo ainda indefinido; placa
inducdo, problema de energia, voltagem. Superest busca alternativa: a mesma
placa com uma tnica boca (110 V). Ou fogdo elétrico com 2 bocas, em analise da
situacao da carga.

PROXIMA REUNIAO. 20 de abril, as 10h.

Pautar tema PR7 na préxima reunido.



